Projektmanagement Übersicht

Projektstart / Projektplanung

Programm- und Multiprojekt-management

Projektidee Projektanstoss

Studie Lastenheft

Kreativitätstechniken Problemlösungstechniken

Brainstorming

Morphologie

Umwelt- und Stakeholderanalyse

Projekt

Erfahrung Ethik Skill Persönlichkeit

Unternehmens- und Projektorganisation

PL

Lenkungs-ausschuss

Zielplanung Inhalte/Vorgaben

Pflichtenheft

Vorgehensmodelle

Iniziierung → Analyse → Entwurf → Realisierung → Test → Einführung

Vertragsanalyse

PSP

Kosten/Aufwand

1 2 3 4 Zeit

Informations- und Berichtswesen

Bericht	Empfänger	Periode	Ablage

Arbeitspakete

Risikoanalyse

Ablaufplan

Zeitpunkte

Einsatzmittelplanung

Projektteam

Adjourning Norming Performing Storming / Forming

Terminplan

Business Case

Kostenplanung

Budget

Zeit

Finanzierung Budget

Projektdurchführung

Konfigurations- und Änderungsmanagement

Dokumentenmanagement

IT-Unterstützung im Projekt

Projektsteuerung Projektcontrolling

Plan

Business Case

Ablaufplan

Terminplan

Einsatzmittelplanung

Kostenplanung

Finanzierung Budget

Do

Check

Act

Vertragsmanagement/ Claimmanagement

Risikomanagement

Projektteam

Adjourning Norming Performing Storming / Forming

Leistung und Qualität

Termintrendanalyse

Kostentrendanalyse

AC oder ACWP

Status-Berichte

Termine: in Line
Kosten: unter par
Leistung: 5% zu gering
Risiken: keine
Entscheidungsbedarf: keiner

Projektfortschrittskontrolle

AC oder ACWP
CV
EV oder BCWP
Zeit

Projekt-abschluß

Abschlußbericht

Bericht	Empfänger	Periode	Ablage

Lessons Learned

Adjourning Norming Performing Storming / Forming

interface GmbH
Projektmanagement – Training – Consulting
www.interface-gmbh.de

Version 1.3 Angelehnt an Pannenbäcker/Wolff 1996